

Dodatok č. 1

ku zmluve o dielo zo dňa 25.08.2021

1. Objednávateľ:

Obec Zemplínske Jastrabie

Sídlo: Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Štatutárny zástupca: RNDr. Daniel Kenderka, starosta obce

Zástupca na rokovanie o veciach technických: RNDr. Daniel Kenderka-starosta obce

IČO: 00 332 216

DIČ: 20 2077 3634

E-mail: obec@zemplinskejastrabie.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

bagrik, s.r.o.

Sídlo: Okružná 12/29, 076 64 Zemplínska Teplica

Štatutárny zástupca: MDDr. Štefan Šosták, MBA, konateľ

Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných :

MDDr. Štefan Šosták, MBA **technických :**

MDDr. Štefan Šosták, MBA

IČO: 53 770 021

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili dňa 25.08.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo – stavbu k zákazke: „**Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Zemplínske Jastrabie**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo:

- V čl. 5 bod 5.2 Zmluvy o dielo sa mení pôvodná cena za dielo vo výške 8.940,- Eur na sumu:

Cena bez DPH	11.480,- EUR
DPH 20 %	0,- EUR
Celková cena diela	11.480,- EUR

- V nadväznosti na zmenu ceny za dielo pôvodný Výkaz výmer nahrádza nový Výkaz výmer. Nový Výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1. k Zmluve o dielo.
- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo znením tohto dodatku ostávajú nedotknuté v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

- Zmluvné strany svojimi podpismi na zmluve potvrdzujú, že sa so všetkými ustanoveniami tohto Dodatku riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom, zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a Dodatok nie je uzavretý v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.
- Tento Dodatok bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Po jeho podpise objednávateľ a zhotoviteľ obdržia jedno vyhotovenie.

V Zemplínskom Jastrabí dňa 19.12.2022

V Zemplínskom Teplici dňa 19.12.2022

Objednávateľa:

Zhotoviteľa:

.....

Obec Zemplínske Jastrabie

Zast.: RNDr. Daniel Kenderka

.....

bagrik, s.r.o.

zast.: MDDr. Štefan Šosták, MBA

Prílohy: Výkaz výmer