Súpis dodaných materiálov a prác

Odberateľ:	Obec Zemplínske Jastrabie	Spracoval:
Projektant:	Ing. Ondrej Ostrožovič	JKSO:
Dodávateľ:	Dojuna, s.r.o.	17.04.2023

Stavba:	Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie
Objekt:	01 Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie
Časť:	
Licencia:	Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.	30,012	m3	14,40	432,18
		((23,35*2)+(7,1*1,5)+(4,75*7,65)+(3,85*2,8))*0,3				
2	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.	2,400	m3	14,40	34,56
		5*0,8*0,6= 2,400				
3	5530M2348	Detský prvok vežová zostava	1,000	kus	5 364,00	5 364,00
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku	32,412	m3	1,90	61,58
		30,012+2,4				
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. Tr	79,079	m2	0,50	39,54
		23,35*2+(4,3*7,53)				
6	583311610	Kamenivo ťažené drobné -dunajsk	2,000	m3	11,80	23,60
7	271571111	Vankúš pod základy do štrkopiesku	2,400	m3	43,40	104,16
		5,0*0,8*0,6= 2,400				
8	338121123	Osadzovanie stĺpikov plot. Železob	4,000	kus	30,25	121,00
		4= 4,000				
9	592311800	Stĺpik plotový výšky 2 m	4,000	kus	41,45	165,80
10	348121121	Osadenie plotových dosiek 500/50	9,000	kus	14,05	126,45
11	592331410	Doska plotová oblúková pieskovec	3,000	kus	28,70	86,10
12	5923A0106	Doska plotová obojstranná pieskovec	6,000	kus	27,10	162,60
13	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného	100,042	m2	4,70	470,20
		(23,35*2+(7,1*1,5)+(4,3*7,53)+(3,75*2,75))				
14	564801112	Podklad zo štrkodrte 0/4 hr. 40 mm	100,042	m2	2,20	220,09
15	564831111	Podklad zo štrkodrte8/16 hr. 100 mm	100,042	m2	4,25	425,18
16	596841121	Kladenie bet. Dlažby pre chodcov	89,729	m2	15,90	1 426,69
		(23,35*2+(7,1*1,5)+(4,3*7,53))				
17	592450010	Dlažba zámková 24x12x6 sivá	89,729	m2	13,00	1 166,48
18	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C1	1,031	m3	142,30	146,75
		3,75*2,75*0,1				
19	2865A0129	Rúra kanalizačná hladká PVC d 31	1,000	kus	127,30	127,30
20	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zva	0,031	t	2 087,00	65,28
		3,75*2,75*0,003033				
21	631501111	Zmiešaný násyp pod podlahy z hru	1,031	m3	50,85	52,44
		3,75*2,75*0,1				
22	916561111	Osadenie záhon. Obrubníka betón	71,600	m	6,50	465,40
		(23,35+2+(3*4,7)+3,65+4+6,7+2,75+7,6+7,45)				
23	59217A101	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200	71,600	kus	2,06	147,50
24	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého t	2,000	kus	378,00	756,00
25	998015011	Presun hmôt pre budovy jednopod	97,457	t	3,10	302,12
26	767652210	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie	1,000	kus	174,50	174,50
27	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na	1,000	kus	16,10	16,10
28	553446150	Vráta oceľové 370x150	1,000	kus	1 425,00	1 425,00
29	553464000	Vráta z oceľových rúrok 115x150	1,000	kus	910,00	910,00
30	767995105	Montáž atypických stavebných dop	100,000	kg	2,15	215,00
31	5530M2500	Detský prvok HOJDAČKA váhadlo	1,000	kus	867,50	867,50

Dojuna, s.r.o.
Stará prešovská 10
040 01 Košice
IČO: 51 220 385

		1= 1,000				
32	767995106	Montáž atypických stavebných dop	200,000	kg	1,72	344,00
33	5530M2504	Detský prvok pieskovisko 3x3 s krytom	1,000	kus	1 518,00	1 518,00
34	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stav	110,000	hod	12,80	1 408,00
35	5530M2328	Fitness prvok – hrazda, rebrík, madlo	1,000	kus	3 611,00	3 611,00
36	5530M2335	Fitness prvok posilovanie brucha, r	2,000	kus	1 798,00	3 596,00
37	5530M2336	Fitness prvok posilovanie rúk a nôh	1,000	kus	2 510,00	2 510,00
38	767999906	Konštrukcie doplnkové kovové stav	25,000	hod	16,20	405,00

Za rozpočet celkom bez DPH: **29 493,08**

DPH 20 %: **5 898,62**

Za rozpočet celkom s DPH: **35 391,69**

Dojuna, s.r.o.
Stará prešovská 10
040 01 Košice
IČO: 51 220 385

Súpis dodaných materiálov a prác

Odberateľ:	Obec Zemplínske Jastrabie	Spracoval:
Projektant:	Ing. Ondrej Ostrožovič	JKSO:
Dodávateľ:	Dojuna, s.r.o.	17.04.2023

Stavba:	Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie
Objekt:	02 Zeleň
Časť:	
Licencia:	Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	180404112	Založenie ihriskového trávnika výsevom	36,000	m2	3,25	117,00
2	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	5,000	kg	6,30	31,50
3	184102110	Vysadenie dreviny s balom v rovine	15,000	kus	1,20	18,00
4	026512330	Vždyzelený Buxus sempervirens kr	2,000	kus	6,60	13,20
5	026523560	Hortenzia Hydrangea arborescens	5,000	kus	5,85	29,25
6	026602690	Cypruštek Chamaecyparis 40-60 cm	5,000	kus	7,50	37,50
7	026613350	Borovica Pinus silvestris 140-200 cm	3,000	kus	46,30	138,90
8	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine	10,000	kus	2,90	29,00
9	026618400	Thuia occidentalis Malonyana 60-80 cm	10,000	kus	6,25	62,50
10	184102113	Vysadenie dreviny s balom v rovine	2,000	kus	4,10	8,20
11	026617260	Magnólia	2,000	kus	20,00	40,00

Za rozpočet celkom bez DPH:	525,05
DPH 20 %:	105,01
Za rozpočet celkom s DPH:	630,06

Dojuna, s.r.o.
Stará prešovská 10
040 01 Košice
IČO: 51 220 385

Súpis naviac a menej prác

Odberateľ:	Obec Zemplínske Jastrabie	Spracoval:
Projektant:	Ing. Ondrej Ostrožovič	JKSO:
Dodávateľ:	Dojuna, s.r.o.	17.04.2023

Stavba:	Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie
Objekt:	01 Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie
Časť:	
Licencia:	Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.	6,012	m3	14,40	86,57
		((23,35*2)+(7,1*1,5)+(4,75*7,65)+(3,85*2,8))*0,3				
2	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.	0,000	m3	14,40	0,00
		5*0,8*0,6= 2,400				
3	5530M2348	Detský prvok vežová zostava	0,000	kus	5 364,00	0,00
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku	6,012	m3	1,90	11,42
		30,012+2,4				
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. Tr	-4,921	m2	0,50	-2,46
		23,35*2+(4,3*7,53)				
6	583311610	Kamenivo ťažené drobné -dunajsk	0,000	m3	11,80	0,00
7	271571111	Vankúš pod základy do štrkopiesku	0,000	m3	43,40	0,00
		5,0*0,8*0,6= 2,400				
8	338121123	Osadzovanie stĺpikov plot. Železob	0,000	kus	30,25	0,00
		4= 4,000				
9	592311800	Stĺpik plotový výšky 2 m	0,000	kus	41,45	0,00
10	348121121	Osadenie plotových dosiek 500/50	0,000	kus	14,05	0,00
11	592331410	Doska plotová oblúková pieskovec	0,000	kus	28,70	0,00
12	5923A0106	Doska plotová obojstranná pieskovec	0,000	kus	27,10	0,00
13	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného	20,042	m2	4,70	94,20
		(23,35*2+(7,1*1,5)+(4,3*7,53)+(3,75*2,75))				
14	564801112	Podklad zo štrkodrte 0/4 hr. 40 mm	20,042	m2	2,20	44,09
15	564831111	Podklad zo štrkodrte8/16 hr. 100 mm	20,042	m2	4,25	85,18
16	596841121	Kladenie bet. Dlažby pre chodcov	9,729	m2	15,90	154,69
		(23,35*2+(7,1*1,5)+(4,3*7,53))				
17	592450010	Dlažba zámková 24x12x6 sivá	9,729	m2	13,00	126,48
18	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C1	-1,006	m3	142,30	-143,12
		3,75*2,75*0,1				
19	2865A0129	Rúra kanalizačná hladká PVC d 31	0,000	kus	127,30	0,00
20	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zva	-0,031	t	2 087,00	-64,12
		3,75*2,75*0,003033				
21	631501111	Zmiešaný násyp pod podlahy z hru	-1,006	m3	50,85	-51,14
		3,75*2,75*0,1				
22	916561111	Osadenie záhon. Obrubníka betón	17,600	m	6,50	114,40
		(23,35+2+(3*4,7)+3,65+4+6,7+2,75+7,6+7,45)				
23	59217A101	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200	17,600	kus	2,06	36,26
24	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého t	0,000	kus	378,00	0,00
25	998015011	Presun hmôt pre budovy jednopod	0,000	t	3,10	0,00
26	767652210	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie	0,000	kus	174,50	0,00
27	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na	0,000	kus	16,10	0,00
28	553446150	Vráta oceľové 370x150	0,000	kus	1 425,00	0,00
29	553464000	Vráta z oceľových rúrok 115x150	0,000	kus	910,00	0,00
30	767995105	Montáž atypických stavebných dop	0,000	kg	2,15	0,00
31	5530M2500	Detský prvok HOJDAČKA váhadlo	0,000	kus	867,50	0,00
		1= 1,000				

Dojuna, s.r.o.
Stará prešovská 10
040 01 Košice
IČO: 51 220 385

32	767995106	Montáž atypických stavebných dop	0,000	kg	1,72	0,00
33	5530M2504	Detský prvok pieskovisko 3x3 s krytom	0,000	kus	1 518,00	0,00
34	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stav	0,000	hod	12,80	0,00
35	5530M2328	Fitness prvok – hrazda, rebrík, madlo	0,000	kus	3 611,00	0,00
36	5530M2335	Fitness prvok posilovanie brucha, r	0,000	kus	1 798,00	0,00
37	5530M2336	Fitness prvok posilovanie rúk a nôh	0,000	kus	2 510,00	0,00
38	767999906	Konštrukcie doplnkové kovové stav	0,000	hod	16,20	0,00

Za rozpočet celkom bez DPH: **492,45**

DPH 20 %: **98,49**

Za rozpočet celkom s DPH: **590,94**

Dojuna, s.r.o.
Stará prešovská 10
040 01 Košice
IČO: 51 220 385