

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 02.12.2009**  
uzavretej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

**Článok I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Zemplínske Jastrabie**  
Právna forma: Obec  
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie  
Štatutárny zástupca: Miroslav Maďar, starosta  
IČO: 00332216  
DIČ: 2020773634
- 1.2 Zhotoviteľ: **Stavos s.r.o.**  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Registrácia: OR Okresného súdu v Košiciach oddiel: Sro vložka č. 11500/V  
Sídlo: Štefánikova 4, 071 01 Michalovce  
Štatutárni zástupcovia: Ing. Ján Mikula  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach :  
a) zmluvných: Ing. Ján Morochovič  
b) technických: Ing. Andrej Turňa  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko  
číslo účtu: 4355634/5200  
IČO: 36197149  
DIČ: 2020040033

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na Stavbu „Rozvodná vodovodná sieť Zemplínske Jastrabie“, v ktorom upravujú tieto články:

**Článok IV. Predpokladaný čas plnenia**

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa či. III. tejto zmluvy :  
Začiatok prác : 03/2010  
Ukončenie prác : 10/2015

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

V Michalovciach, dňa. 28.02.2013

V *Z. JASTRABE*, dňa. *4.3.2013*

Za zhotoviteľa:

**STAVOS s.r.o.**  
Štefánikova 4  
071 01 Michalovce  
7



Za objednávateľa:

