

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 1/2020

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
na zhotovenie a dodanie stavby

„Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie “

Objednávateľ: Obec Zemplínske Jastrabie
Sídlo: Hlavná 27/61, Zemplínske Jastrabie

Zastúpený: RNDr. Daniel Kenderka, starosta obce

IČO: 00332216
DIČ: 2020773634
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Trebišov
Číslo účtu: SK95 0200 0000 0000 0462 5622

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Dojuna, s.r.o.
Sídlo: Stará prešovská 10, 040 01 Košice
IČO: 51220385
DIČ: 2120631942
IČ DPH: SK2120631942
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: SK10 0200 0000 0038 8964 8357

Zapísaný v obchodnom registri: Okres. súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 42692/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 3 (v texte ako Dodatok).

Čl. 1 Predmet Dodatku

Predmetom Dodatku č. 3 sú naviac a menej práce bližšie špecifikované v Súpise naviac a menej prác, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

1.1. V Čl. IV Cena za dielo sa pôvodné znenie odseku 4.3. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

4.3. Zmluvná cena je vyjadrená v eurách:


Čl. 2 Závěrečné ustanovenia

2.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti.

2.2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu.


V Zemplínskom Jastrabí dňa 17 -04- 2023

Za objednávateľa:



A large rectangular area of the document is completely redacted with white tape, obscuring the signature and name of the client. A horizontal line is drawn across the bottom of this redacted area.

Za zhotoviteľa:



A large rectangular area of the document is completely redacted with white tape, obscuring the signature and name of the contractor. A horizontal line is drawn across the bottom of this redacted area.

Súpis naviac a menej prác

Odberateľ:	Obec Zemplínske Jastrabie
Projektant:	Ing. Ondrej Ostrožovič
Dodávateľ:	Dojuna, s.r.o.

Spracoval:
JKSO:
17.04.2023

Stavba:		Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie				
Objekt:		01 Trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie				
Časť:						
Licencia:		Prehľad rozpočtových nákladov v EUR				
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedn
1	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. $((23,35*2)+(7,1*1,5)+(4,75*7,65)+(3,85*2,8))*0,3$	6,012	m3	14,40	86,57
2	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. 5*0,8*0,6= 2,400	0,000	m3	14,40	0,00
3	5530M2348	Detský prvok vežová zostava	0,000	kus	5 364,00	0,00
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku 30,012+2,4	6,012	m3	1,90	11,42
5	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. Tr 23,35*2+(4,3*7,53)	-4,921	m2	0,50	-2,46
6	583311610	Kamenivo ťažené drobné -dunajsk	0,000	m3	11,80	0,00
7	271571111	Vankúš pod základy do štrkopiesku 5,0*0,8*0,6= 2,400	0,000	m3	43,40	0,00
8	338121123	Osadzovanie stĺpikov plot. Železob 4= 4,000	0,000	kus	30,25	0,00
9	592311800	Stĺpik plotový výšky 2 m	0,000	kus	41,45	0,00
10	348121121	Osadenie plotových dosiek 500/50	0,000	kus	14,05	0,00
11	592331410	Doska plotová oblúčková pieskovec	0,000	kus	28,70	0,00
12	5923A0106	Doska plotová obojstranná pieskovec	0,000	kus	27,10	0,00
13	564731111	Podklad z kameniva hrub. drveného $(23,35*2+(7,1*1,5)+(4,3*7,53)+(3,75*2,75))$	20,042	m2	4,70	94,20
14	564801112	Podklad zo štrkodrite 0/4 hr. 40 mm	20,042	m2	2,20	44,09
15	564831111	Podklad zo štrkodrite 8/16 hr. 100 mm	20,042	m2	4,25	85,18
16	596841121	Kladenie bet. Dlažby pre chodcov $(23,35*2+(7,1*1,5)+(4,3*7,53))$	9,729	m2	15,90	154,69
17	592450010	Dlažba zámková 24x12x6 sivá	9,729	m2	13,00	126,48
18	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C1 3,75*2,75*0,1	-1,006	m3	142,30	-143,12
19	2865A0129	Rúra kanalizačná hladká PVC d 31	0,000	kus	127,30	0,00
20	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zva 3,75*2,75*0,003033	-0,031	t	2 087,00	-64,12
21	631501111	Zmiešaný násyp pod podlahy z hru 3,75*2,75*0,1	-1,006	m3	50,85	-51,14
22	916561111	Osadenie záhon. Obrubníka betón $(23,35+2+(3*4,7)+3,65+4+6,7+2,75+7,6+7,45)$	17,600	m	6,50	114,40
23	59217A101	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200	17,600	kus	2,06	36,26
24	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého t	0,000	kus	378,00	0,00
25	998015011	Presun hmôt pre budovy jednopod	0,000	t	3,10	0,00
26	767652210	Montáž vrat do oceľovej konštrukcie	0,000	kus	174,50	0,00
27	767920210	Montáž vrat a vratok v oplotení na	0,000	kus	16,10	0,00
28	553446150	Vráta oceľové 370x150	0,000	kus	1 425,00	0,00
29	553464000	Vráta z oceľových rúrok 115x150	0,000	kus	910,00	0,00
30	767995105	Montáž atypických stavebných dop	0,000	kg	2,15	0,00
31	5530M2500	Detský prvok HOJDAČKA váhadlo 1= 1,000	0,000	kus	867,50	0,00

32	767995106	Montáž atypických stavebných dop	0,000	kg	1,72	0,00
33	5530M2504	Detský prvok pieskovisko 3x3 s krytom	0,000	kus	1 518,00	0,00
34	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stav	0,000	hod	12,80	0,00
35	5530M2328	Fitness prvok – hrazda, rebrik, madlo	0,000	kus	3 611,00	0,00
36	5530M2335	Fitness prvok posilovanie brucha, r	0,000	kus	1 798,00	0,00
37	5530M2336	Fitness prvok posilovanie rúk a nôh	0,000	kus	2 510,00	0,00
38	767999906	Konštrukcie doplnkové kovové stav	0,000	hod	16,20	0,00

Za rozpočet celkom bez DPH:

492,45

DPH 20 %:

98,49

Za rozpočet celkom s DPH:

590,94